
Anexo No 1. 

CRONOGRAMA.  
RUTA CRÍTICA DEL PAMEC – 2022. 

ITEM PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV 
 

DIC 

1 
 

Planificación y Capacitación. 
                                                                                         

    

2 Autoevaluación por Grupos de 
Estándares.                                                                                    

    

3 Selección y Priorización de 
Procesos.                                                                                         

    

4 
 

Definición de la Calidad Esperada. 
                                                                                         

    

5 Medición inicial del Desempeño de 
los Procesos.                                                                                         

    

6 Establecimiento de la brecha entre 
lo esperado y lo observado.                                                                   

    

7 Identificación de Oportunidades de 
Mejoramiento.                                                                     

    

8 Ejecución Acciones de 
Mejoramiento.                                                                     

    

9 Seguimiento a las acciones de 
mejoramiento realizadas.                                                                     

    

10 
Aprendizaje Organizacional 
(Cierre) – 2023.                                                                     

    

 


